


Direction de Lignes Occitanie Nord-Ouest



Cartographie des travaux 1^{er} semestre 2024

Janvier 2024



1 Entre Agen et Montauban

Du 4 au 22 mars hors week-ends : travaux de maintenance de jour

2 Entre Brive et Montauban

Du 4 mars au 4 avril hors vendredis et week-ends : travaux de jour

3 Entre Saint-Sulpice et Mazamet

Du 11 au 22 mars hors week-end : travaux de maintenance de jour

4 Entre Brive et Capdenac

Du 11 au 22 mars hors week-end : travaux de maintenance de jour

5 Entre Albi et Rodez

Du 25 mars au 5 avril hors week-end et 1^{er} avril : travaux de maintenance de jour

6 Entre Capdenac et Rodez

Du 8 au 19 avril hors week-end : travaux de maintenance de jour

7 POLT (Paris Orléans Limoges Toulouse)

Du 30 mars au 1^{er} avril (Pâques) : Travaux Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT)
Du 8 au 12 mai (Ascension) : Travaux AFNT

8 Entre Tessonnières et Capdenac

Du 8 avril au 28 juin :

Confortement de tunnel par coque béton, étanchéités, remplacement de dalots et buses, confortement de tranchées, extension de filets détecteurs, régénération d'ouvrage en terre en maçonnerie, réfection globale et drainage de la tranchée de St-Igest, régénération de câbles.

EN GARE DE TOULOUSE-MATABIAU

Du 30 mars au 1^{er} avril, du 7 au 12 mai et du 18 au 20 mai : Renouvellement des Appareils de Voie

EN GARE DE CAHORS

Du 2 mai au 12 juillet hors week-ends et jours fériés : travaux de nuit.